

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК
по ПК Академический на 2023 год 3 квартал**

Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Вид закупки	Проект	Плановые расходы, руб.	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц)
1	2	3	4	5	6
ОП Екатеринбург ООО "Технопарк Академический"					
Разработка РД Водоснабжение и канализация Администрация	Проектирование	ПК Академический		Тендер	Август
отделка ниже отм. 0.000 Блока 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР Инженерные сети ИТП, БТП Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
Отделка выше отм. 0.00 Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР Витражи системы СИА Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Сентябрь
СМР Инженерные системы ОВ И ВК Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР. Электромонтажные работы. Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР слаботочные сети. Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР Металлоконструкции Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР. Устройство фасада Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль

СМР Лифтовое оборудование Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР Кровля Паркинга Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Сентябрь
СМР ОВ и ВК паркинга Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Сентябрь
СМР электромонтажные работы паркинга Блок 4,11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Сентябрь
СМР Отделочные работы (в т.ч. двери) Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Август
СМР. Инженерные сети ИТП, БТП, УКУТ, УТМ Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР Окна ПВХ Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Август
СМР Инженерные системы ВК и ОВ Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Август
СМР Электромонтажные работы Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Август
СМР Монолитные, кладочные работы, устройство кровли, фундаменты под краны Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
СМР Устройство фасада, цоколя, крыльца Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Август
СМР лифты оборудование Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Сентябрь
Филиал "СИКОИ" службы заказчика в Екатеринбурге					
Строительство магистральных сетей ливневой и дренажной канализации	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль

Магистральные дренажи д800,,д 600	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
Сети К2, К15 (ж.д17.1-17.9)	Строительство	ПК Академический		Тендер	Июль
Филиал службы заказчика в Екатеринбурге					
Эскиз ДОУ № 1 (250 мест) Квартал 4	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Июль
Инженерные изыскания ДОУ № 1 (250 мест) Квартал 4	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Июль
Эскиз ДОУ № 2 (250 мест) Квартал 12	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Июль
Инженерные изыскания ДОУ № 2 (250 мест) Квартал 12	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Июль
Эскиз Школа № 1 (1875 мест) Квартал 4	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Июль
Инженерные изыскания Школа № 1 (1875 мест) Квартал 4	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Июль
Эскиз ДОУ № 1 (250 мест) Квартал 16	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Июль
Инженерные изыскания ДОУ № 1 (250 мест) Квартал 16	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Июль
Проектирование ДОУ №1 (250 мест) Квартал 16. Стадия П	Проектирование	ПК Академический		Тендер	Июль
Проектирование Школа № 1 (1875 мест) Квартал 4	Проектирование	ПК Академический		Тендер	Июль
Проектирование ДОУ №2 (250 мест) Квартал 12 Квартал 12. Стадия П	Проектирование	ПК Академический		Тендер	Июль

Проектирование ДОУ №1 (250 мест) Квартал 4. Стадия П	<i>Проектирование</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Перепланировка объекта: Детская музыкальная школа в Квартале 12 Академического района г. Екатеринбурга	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Строительство ж.д. 4.5	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Строительство Здания Администрации в квартале 43	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>
Временная дорога на период строительства 4 кв.	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>
Временная дорога на период строительства 4 кв.	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Благоустройство. Временные дороги и проезды для сдачи домов в эксплуатацию. 12 кв.	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>