

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК  
по ПК Академический на 2023 год 4 квартал**

Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Вид закупки	Проект	Плановые расходы, руб.	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц)
1	2	3	4	5	6
<b>Дирекция по контролю за строительством</b>					
Архитектурно-градостроительная концепция	Предпроектная работа	ПК Академический А2		Тендер	Январь
Ремонтные работы по устранению недостатков качества объектов	Прочее	ПК Академический		Тендер	Январь
<b>ОП Екатеринбург ООО "Технопарк Академический"</b>					
СМР на устройство фасада, цоколя, крыльца, молниеотвод по фасаду Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР Слаботочные системы СС, ПС, АПТ, АДУ, СДКПР, УКУВ Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Ноябрь
СМР Металлоконструкции (устройство ограждений лестничных маршей, ограждения лоджий, ограждение кровли, лестницы на кровле, решетки вентиляционных шахт) Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР Погружение свай по строительству Администрации в 43 квартале	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР. Монолитные работы ниже отм.0,000 (ростверки, стены подвала, плиты перекрытия), гидроизоляция строительство Администрации в 43 квартале	Строительство	ПК Академический		Тендер	Ноябрь
СМР Установка башенных кранов для строительства Администрации в 43 квартале	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР Инженерные сети ИТП, БТП, УКУТ, УТМ, УКУВ, АТС Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь

СМР металлический корзины для кондиционеров. Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР слаботочные сети СС, ПС, АПТ, АДУ, СДКПР. Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР слаботочные сети ДС, ВН. Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР канализация дождевая К2. Блок 4.141	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
Выполнение работ по устройству ливневой канализации К2 и отводу стока с кровли К16 на Блоке 17.2 в квартале №17 в микрорайоне "Академический" г. Екатеринбурга.	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР по монтажу ИТП Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Октябрь
СМР Благоустройство, Освещение придомовой территории Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Февраль
СМР Озеленение Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Февраль
СМР МАФ Блок 17.2	Строительство	ПК Академический		Тендер	Февраль
СМР Благоустройство, Освещение придомовой территории Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Февраль
СМР Озеленение Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Февраль
СМР МАФ Блок 4.11	Строительство	ПК Академический		Тендер	Февраль
СМР Подготовительный период, блок 17.1	Строительство	ПК Академический		Тендер	Ноябрь
СМР Земляные работы, блок 17.1	Строительство	ПК Академический		Тендер	Ноябрь

СМР Погружение свай, блок 17.1	Строительство	ПК Академический		Тендер	Ноябрь
СМР СМР. Монолитные работы ниже отм.0,000 (ростверки, плиты пола, стены подвала, плиты перекрытия), гидроизоляция, блок 17.1	Строительство	ПК Академический		Тендер	Ноябрь
<b>Филиал "СИКОИ" службы заказчика в Екатеринбурге</b>					
Общественный туалет	Строительство	ПК Академический		Тендер	Январь
Сети временного электроснабжения строительных площадок 17 квартал	Строительство	ПК Академический		Тендер	Ноябрь
Строительство Магистральных дренажей д800,д 600	Строительство	ПК Академический		Тендер	Ноябрь
<b>Филиал службы заказчика в Екатеринбурге</b>					
Разработка эскизного проекта по объекту Блок 3.21 в квартале 3	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Ноябрь
Разработка эскизного проекта на ДОУ № 2 в квартале 17	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Декабрь
Проведение инженерных изысканий для проектирования ДОУ № 2 в квартале 17	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Декабрь
Разработка эскизного проекта по объекту Блок 3.1 в квартале 3	Предпроектная работа	ПК Академический		Тендер	Январь
Проведение комплексных инженерных изысканий для проектирования объекта 3.1 в квартале 3	Проектирование	ПК Академический		Тендер	Январь
Разработка проектной и рабочей документации по объекту Блок 3.1 в квартале 3	Проектирование	ПК Академический		Тендер	Январь
Разработка РД на ДОУ № 1 квартале № 12	Проектирование	ПК Академический		Тендер	Декабрь
Разработка ПД и РД на ДОУ № 2 к квартале 17	Проектирование	ПК Академический		Тендер	Декабрь

Проведение комплексных инженерных изысканий для проектирования объекта 3.21 в квартале 3	<i>Проектирование</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Ноябрь</i>
Разработка проектной и рабочей документации по объекту Блок 3.21 в квартале 3	<i>Проектирование</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Ноябрь</i>
СМР по возведению подземной части Блока 3.6 в квартале 3	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Декабрь</i>
Выполнение комплекса подготовительных работы, земляных работ, монолитных работ и кирпичной кладки ниже отм. 0.000 при возведении ж.д. 17.8	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Декабрь</i>
Строительство ж.д.17.7	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Декабрь</i>
Строительство объекта: участковый пункт полиции	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Октябрь</i>
СМР выполнение подготовительного периода для строительства Блока 3.6 в квартала 3	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Октябрь</i>
Строительство ж.д. 4.5	<i>Строительство</i>	<i>ПК Академический</i>		<i>Тендер</i>	<i>Февраль</i>