

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗАКУПОК по ПК Московский регион на 2023 год 2
квартал**

Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Вид закупки	Проект	Плановые расходы, руб.	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц)
1	2	3	4	5	6
Департамент девелопмента проектов Московского региона					
Дополнительные работы по концепции благоустройства	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Май</i>
Разработка дизайн-проекта МОП (жилая часть)	<i>Проектирование</i>	<i>Южный порт - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>
Разработка дизайн-проекта благоустройства	<i>Проектирование</i>	<i>Южный порт - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Объединенная служба заказчика					
Инженерные изыскания, пристройка к школе	<i>Предпроектная работа</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Инженерные изыскания, корп.1	<i>Предпроектная работа</i>	<i>Южный порт - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Май</i>
Разработка ПД по офису продаж	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Разработка РД по офису продаж	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Разработка РД	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Апрель</i>

Корректировка ПД корп.2	<i>Проектирование</i>	<i>Бочково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Май</i>
Корректировка ПД, корп.4	<i>Проектирование</i>	<i>Бочково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Корректировка ПД 2 уч., 2 эт. корп.4,5,6,7	<i>Проектирование</i>	<i>Мелькомбинат</i>		<i>Тендер</i>	<i>Апрель</i>
ДП отделка корп.1,2	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Апрель</i>
Дизайн-проект отделки корп.1,2	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Май</i>
Дизайн-проект корп.11А, 11Б	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Май</i>
РД по инженерным сетям для отделки квартир корп.3,4	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Апрель</i>
Разработка ст.ПД, пристройка школы	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Разработка РД, пристройка к школе	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Разработка проектной документации, корп.1	<i>Проектирование</i>	<i>Южный порт - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Апрель</i>
Разработка ПД, ДОУ	<i>Проектирование</i>	<i>Южный порт - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Мебелировка помещений ВОП	<i>Прочее</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
СМР, Офис продаж	<i>Строительство</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>

СМР с отделкой квартир, МОП и благоустройством	<i>Строительство</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Разработка котлована	<i>Строительство</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Вынос сетей	<i>Строительство</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Подготовительный период, корп.1,2	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Водопонижение, корп.1,2	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
СМР шоу-румы 6 корпус 1 этаж	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Апрель</i>
Отделка муниципальных квартир и квартир для расселения врачей	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Отделка помещений ВОП	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Строительство сетей электроснабжения 2 очереди	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>
Строительство кабельной линии до КОС	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Апрель</i>
Отдел интернет-витрин и мобильных приложений					
информационная система для оптимизации бизнес-процесса передачи жилых помещений	<i>Прочее</i>	<i>ЕУК_УК</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июнь</i>