

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК
по ПК Московский регион на 2023 год 3 квартал**

Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Вид закупки	Проект	Плановые расходы, руб.	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц)
1	2	3	4	5	6
Департамент девелопмента проектов Московского региона					
Разработка дизайн-проекта МОП (жилая часть)	Проектирование	Южный порт - проект		Тендер	Август
Эксплуатация КОС	Прочее	Перхушково		Тендер	Сентябрь
Монтаж архитектурной подсветки фасадов корп. 2	Строительство	Бочково		Тендер	Сентябрь
Монтаж архитектурной подсветки фасадов корп. 4	Строительство	Бочково		Тендер	Сентябрь
Отделка квартир корп.2	Строительство	Бочково		Тендер	Август
Отделка квартир крп.4	Строительство	Бочково		Тендер	Август
Отделка квартир корп.4, секц.2	Строительство	Бочково		Тендер	Сентябрь
Отделка офиса заселения	Строительство	Перхушково		Тендер	Сентябрь
Объединенная служба заказчика					
Инженерные изыскания, пристройка к школе	Предпроектная работа	Перхушково		Тендер	Сентябрь

Разработка РД по наружным сетям	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Корректировка ПД доп.разделов по замечаниям экспертизы	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>
Разработка ПД по офису продаж	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Снятие СЗЗ от НИИАА	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Разработка РД по офису продаж	<i>Проектирование</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Корректировка ПД корп.2	<i>Проектирование</i>	<i>Бочково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Корректировка ПД, корп.4	<i>Проектирование</i>	<i>Бочково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Разработка ст.ПД, пристройка школы	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Дизайн-проект корп.11А, 11Б	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
РД по инженерным сетям для отделки квартир корп.3,4	<i>Проектирование</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Получение ТУ	<i>Прочее</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Мебелировка помещений ВОП	<i>Прочее</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Изготовление, поставка на объект и сборка штаба строительства	<i>Прочее</i>	<i>Южный порт - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Вынос сетей	<i>Строительство</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>

Разработка котлована	<i>Строительство</i>	<i>Архитектора Власова - проект</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>
Отделка квартир WB к.2 сек. 2.1, 2.2, 2.3	<i>Строительство</i>	<i>Бочково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>
Отделка квартир WB к.4 сек.1	<i>Строительство</i>	<i>Бочково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>
Отделка квартир к.4 сек.2 (отделка квартир)	<i>Строительство</i>	<i>Бочково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
СМР Общественный центр	<i>Строительство</i>	<i>Мелькомбинат</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Перенос части русла реки Медвенка в закрытый коллектор. Этап 1	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Август</i>
Устройство дополнительной ТП	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
СМР шоу-румы 6 корпус 1 этаж	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Отделка муниципальных квартир и квартир для расселения врачей	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Отделка помещений ВОП	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
СМР паркинг, 1 шт. на 499 мест	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
СМР корп.1,2	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Сентябрь</i>
Подготовительный период, корп.1,2	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>
Водопонижение, корп.1,2	<i>Строительство</i>	<i>Перхушково</i>		<i>Тендер</i>	<i>Июль</i>