

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАКУПОК  
по ПК Московский регион на 2023 год**

Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Вид закупки	Проект	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц) квартал			
				I	II	III	IV
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>Департамент девелопмента проектов Московского региона</b>							
ДП отделка корп.1,2	Проектирование	ЖК "Равновесие"	Тендер		Апрель		
ДП отделка корп.11А, 11Б	Проектирование	ЖК "Равновесие"	Тендер	Март			
РД по инженерным сетям для отделки квартир корп.3,4	Проектирование	ЖК "Равновесие"	Тендер	Март			
Корректировка стадии П и АГО по 2 очереди, корпуса 3,4,5,11А,11Б	Проектирование	ЖК "Равновесие"	Тендер				Октябрь
Корректировка стадии П и АГО по Детскому саду на 360 мест	Проектирование	ЖК "Равновесие"	Тендер				Октябрь
Разработка дизайн-проекта МОП (жилая часть)	Проектирование	Южный порт - проект	Тендер			Август	
Разработка дизайн-проекта благоустройства	Проектирование	Южный порт - проект	Тендер			Сентябрь	
Эксплуатация КОС	Прочее	ЖК "Равновесие"	Тендер	Март			
Строительство сетей электроснабжения 2 очереди	Строительство	ЖК "Равновесие"	Тендер		Июнь		
СМР шоу-румы 6 корпус 1 этаж	Строительство	ЖК "Равновесие"	Тендер	Март			
Отделка муниципальных квартир, квартир для расселения врачей и помещения ВОП с мебелировкой	Строительство	ЖК "Равновесие"	Тендер	Март			
<b>Объединенная служба заказчика</b>							
Инженерные изыскания, пристройка к школе	Предпроектная работа	ЖК "Равновесие"	Запрос предложений		Июнь		
Инженерные изыскания, корп.1	Предпроектная работа	Южный порт - проект	Тендер		Апрель		
Разработка РД	Проектирование	Архитектора Власова - проект	Тендер		Апрель		
Корректировка ПД корп.2	Проектирование	ЖК "ILOVE"	Тендер			Июль	
Корректировка ПД, корп.4	Проектирование	ЖК "ILOVE"	Тендер			Сентябрь	
Разработка ст.ПД, пристройка школы	Проектирование	ЖК "Равновесие"	Открытый конкурс			Июль	
Разработка РД, пристройка к школе	Проектирование	ЖК "Равновесие"	Открытый конкурс			Июль	
Разработка проектной документации, корп. 1	Проектирование	Южный порт - проект	Тендер			Июль	
Разработка ПД, ДОУ	Проектирование	Южный порт - проект	Тендер			Июль	
НТС за СМР	Прочее	Архитектора Власова - проект	Тендер	Март			
Вынос сетей	Строительство	Архитектора Власова - проект	Тендер	Март			
Разработка котлована	Строительство	Архитектора Власова - проект	Тендер		Апрель		
СМР с отделкой квартир, МОП и благоустройством	Строительство	Архитектора Власова - проект	Тендер			Июль	
СМР корп.1,2	Строительство	ЖК "Равновесие"	Тендер		Май		
Подготовительный период, корп.1,2	Строительство	ЖК "Равновесие"	Тендер	Март			
СМР паркинг, 1 шт. на 499 мест	Строительство	ЖК "Равновесие"	Тендер			Август	
СМР, Офис продаж	Строительство	Южный порт - проект	Тендер		Май		
<b>Отдел интернет-витрин и мобильных приложений</b>							
Сайт Южный порт - разработка нового на новой платформе	Прочее	Южный порт - проект	Тендер		Июнь		