

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАКУПОК**  
по ПК Пермь на 2023 год

Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Вид закупки	Проект	Плановые расходы, руб.	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц)			
					квартал			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Дирекция по продажам</b>								
Комплексное рекламно-маркетинговое обслуживание	Прочее	Барамзиной - проект		Тендер			Июль	
Участие в ярмарке недвижимости	Прочее	Барамзиной - проект		Обычная закупка	Февраль			
Участие в ярмарке недвижимости	Прочее	Барамзиной - проект		Обычная закупка			Август	
<b>Филиал службы заказчика в Перми</b>								
Инженерные изыскания 1 очередь (квартал 14)	Предпроектная работа	Никитин – проект		Тендер	Январь			
Инженерные изыскания 2 очередь (квартал 21)	Предпроектная работа	Никитин – проект		Тендер				Октябрь
Разработка проектной и рабочей документации 1 очередь (квартал 16)	Проектирование	Никитин – проект		Тендер	Март			
Разработка проектной и рабочей документации 2 очередь (квартал 27)	Проектирование	Никитин – проект		Тендер			Июль	
Выполнение услуг по инвентаризации объекта: 2-я оч строительства, Барамзиной 32	Строительство	Барамзиной - проект		Обычная закупка	Январь			
Благоустройство улицы Учительская	Строительство	Барамзиной - проект		Тендер		Апрель		
Выполнение инвентаризационных услуг ул.Герцена	Строительство	Барамзиной - проект		Обычная закупка			Июль	
Выполнение инвентаризационных услуг 3,1 очередь проект Барамзиной	Строительство	Барамзиной - проект		Обычная закупка		Апрель		
Подготовка площадки 1 очередь (квартал 16)	Строительство	Никитин – проект		Тендер			Июль	
Подготовка площадки 2 очередь (квартал 27)	Строительство	Никитин – проект		Тендер			Сентябрь	
Подряд 1 очередь (квартал 16) котлован, конструкции ниже отм. 0,000	Строительство	Никитин – проект		Тендер			Сентябрь	
Подряд 2 очередь (квартал 27) котлован, конструкции ниже отм. 0,000	Строительство	Никитин – проект		Тендер				Ноябрь